

Управление образования администрации города Тулы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича
Тихмянова»

300034, г. Тула, Ул. Фрунзе, 18

Телефоны: 31-56-41

ПРИКАЗ

от 30.03.2021

№ 121/1 -а

Об утверждении дорожной карты в рамках реализации проекта
Адресной методической помощи 500+
в муниципальном образовании город Тула в 2021 году

В соответствии с письмом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 18.01.2021 № 02-21/3 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», приказами министерства образования Тульской области от 05.02.2021 № 112 «О назначении муниципальных координаторов проекта Адресной методической помощи 500+ на территории Тульской области», от 12.02.2021 № 141 «О назначении кураторов школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта Адресной методической помощи 500+ на территории Тульской области», от 16.03.2021 № 299 «О реализации проекта Адресной методической помощи 500+ на территории Тульской области», приказом управления образования администрации города Тулы от 29.03.2021 №85-осн «О реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в муниципальном образовании город Тула в 2021 году», с целью обеспечения организованного и эффективного участия общеобразовательных организаций города в проекте Адресной методической помощи 500+ (далее – Проект 500+)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в отношении МБОУ ЦО №29-участницы проекта в 2021 году (Приложение 1);
2. Рабочей группе Проекта 500+ обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ЦО №8



Т.Н. Матвиевская

Дорожная карта адресной методической помощи проекта 500+ МБОУ ЦО № 29

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации
Январь-Февраль			
1.	Участие в анкетировании кандидатов в кураторы школы с низкими образовательными результатами – участницы Проекта 500+	23-29.01.2021	Успешное участие в анкетировании
2.	Участие в методическом вебинаре ФИОКО «Адресная поддержка 500+»	26.02.2021	Ознакомление с целями, задачами и дорожной картой проекта
Март-апрель			
3.	Участие в методическом вебинаре ФИОКО «Поддержка формирования адресных программ развития муниципальных систем образования»	01.03.2021	Ознакомление с опытом коллег
4.	Знакомство с информационной системой мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) проекта	01.03.-10.03.2021	Успешное ознакомление
5.	Первичное посещение куратором школы с низкими образовательными результатами – участницы Проекта 500+ с целью определения целей и задач совместной работы, выстраивания коммуникативного канала с управленческой командой школы, верификации РПШ Текущие встречи с администрацией и педагогическим коллективом школы, мониторинговые визиты	10.03-12.03.2021 Март-декабрь 2021 (по графику; не реже 1 раза на стадии формирования дорожной карты; не менее 1 раза в 3-4 недели на стадии реализации дорожной карты)	МБОУ ЦО № 29 посещена куратором, произведено детальное изучение рисков профилей ЦО

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации
6.	Анализ текущего состояния школы	12.03.2021-29.03.2021	Сформирована карта оценки состояния образовательной системы (условия организации образовательной деятельности, содержание образования, организация образовательной деятельности, система управления образовательной организацией, оценка качества образовательных результатов обучающихся)
7.	Анализ кадрового обеспечения	12.03.2021-29.03.2021	Сформирована аналитическая справка по кадровому составу МБОУ ЦО № 29
8.	Создание рабочей группы МБОУ ЦО № 8 по реализации адресной методической помощи проекта 500+	29.03.2021	Распорядительный акт о назначении рабочей группы по реализации адресной методической помощи проекта 500+
9.	Заключение соглашения о совместной деятельности по реализации проекта Адресной методической помощи 500+	30.03-01.04.2021	Федина Н.В., директор МБОУ ЦО № 29 (школа – участница Проекта 500+) Матвиевская Т.Н., директор МБОУ ЦО № 8 (куратор школы – участницы Проекта 500+)
10.	Анализ рискового профиля школы	12.03.2021-29.03.2021	Определены рисковые профили с высоким риском для разработки плана мероприятий по повышению качества образования
11.	Проверка куратором загрузки самодиагностики в электронную систему мониторинга дорожных карт (далее - ИС МЭДК) с подтверждением статуса «Подтверждено» выполненной процедуры	До 29.03.2021	Самодиагностика размещена и подтверждена в ИС МЭДК
12.	Работа куратора с дополнительной информацией о курируемом ЦО (официальный сайт школы,	Март-апрель	Сформирована карта оценки состояния ЦО

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации
	официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях, социальные сети, отзывы о школах в социальных сетях)		
13.	Разработка дорожной карты по организации адресной методической поддержки курируемой школы – участницы Проекта 500+	До 01.04.2021	Разработана дорожная карта в рамках Проекта
14.	Анализ результатов самодиагностики школы – участницы Проекта 500+ на предмет обеспечения объективности выявления факторов риска учебной неуспешности в школе	До 15.04.2021	Проведен анализ
15.	Активация рискованных направлений в МЭДК и верификация рискованных профилей школы	02.04-22.04.2021	Активированы рискованные направления в ИС МЭДК и верифицированы куратором
16.	Организация перепроверки работ ВПР МБОУ ЦО № 29	22.04-26.04.2021	Анализ полученных результатов на объективность
17.	Участие в еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по методическим запросам школ	25.03.2021, 01.04.2021, 08.04.2021, 12.04.2021, 15.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 29.04.2021	100% участие во всех вебинарах ФИОКО
18.	Участие в региональных и муниципальных совещаниях средствами видеоконференцсвязи	Апрель 2021 г.	100% участие во всех совещаниях
19.	Организация рабочей группой консультационно-методического обеспечения разработки Концепции и среднесрочной программы развития, антирисковых программ	10.03.2021- 26.04.2021	Разработаны и утверждены документы: Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы
20.	Проверка куратором загрузки в ИС МЭДК Концепции и среднесрочной программы развития, антирисковых программ	27.04-29.04.2021	Размещены в ИС МЭДК документы: Концепция и среднесрочная программа развития, антирисковые программы
21.	Организация рабочей группой консультационно-	29.04-30.04.2021	Разработаны, утверждены и размещены в системе

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации
	методического обеспечения корректировки Концепции, среднесрочной программы развития, антирисковых программ; размещение и подтверждение куратором в ИС МЭДК		МЭДК документы: Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы
Май-июнь			
22.	Участие в еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по методическим запросам школ	13.05.2021, 19.05.2021, 20.05.2021, 26.05.2021, 27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021, 11.06.2021, 17.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021, 14.07.2021	100% участие во всех вебинарах ФИОКО
23.	Организация рабочей группой консультационно-методического обеспечения реализации мер и мероприятий по достижению цели и задач антирисковых программ	01.05-26.05.2021	Реализованы мероприятия по достижению цели и задач 4 антирисковых программ
24.	Мониторинг 1 этап. Размещение школой – участницей проекта 500+ отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе	До 30.05.2021	Мониторинг 1 этап. Размещение школой – участницей проекта 500+ отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
25.	Доработка документов для первичного мониторинга в ИС МЭДК	31.05-15.06.2021	Документы скорректированы и утверждены
26.	Размещение документов для первого этапа мониторинга	16.06-21.06.2021	В ИС МЭДК размещены документы для первого этапа мониторинга
27.	Мониторинг 2 этап. Размещение школой – участницей проекта 500+ отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждённых куратором, и, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе	До 01.11.2021	
28.	Корректировка дорожных карт школ с учетом результатов мониторинга их выполнения	По мере необходимости	
29.	Согласование скорректированных	По мере необходимости	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации
	дорожных карт с куратором проекта 500+		
30.	Корректировка и согласование с куратором дорожной карты школы – участницы Проекта 500+ с учётом результатов мониторинга их выполнения	Июнь-декабрь 2021 (по мере необходимости)	
31.	Проведение промежуточного и итогового отчётов руководителя школы – участницы Проекта 500+ по реализации плана дорожной карты	Июнь, декабрь 2021	
32.	Работа школы – участницы и куратора Проекта 500+ в ИС МЭДК. Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+	Март –ноябрь 2021 (по графику)	
33.	Мониторинговые выходы куратора в школу – участницу Проекта 500+	Март-декабрь 2021 (не менее 1 раза в 3-4 недели на стадии реализации дорожной карты)	
34.	Оценка куратором качества и результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки, сделанной куратором в ходе посещения школы	Март-декабрь 2021	
35.	Мониторинг реализации дорожной карты школы – участницы Проекта 500+	Май-декабрь 2021	
36.	Оценка (по стандартизированной модели) куратором качества и результативности предпринимаемых мер на основании экспертизы документов и рабочих материалов, размещаемой школой – участницей Проекта 500+ в ИС МЭДК	(1 раз в три месяца)	
37.	Мониторинг	Май, ноябрь 2021	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации
	эффективности деятельности школы – участницы Проекта 500+		