



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Центр образования № 3»

О.В. Дивногорцева

(приказ № 275/1-а от 14.03.2022)

Дорожная карта по организации адресной консультационно-методической поддержки школы – участницы Проекта 500+ (МБОУ «Центр образования № 18»), осуществляемой куратором (директор МБОУ «Центр образования № 3» – Дивногорцева О.В.)

№ п/п	Мероприятие/содержание деятельности	Дата реализации	Ответственный	Результат реализации
1.	Участие в анкетировании кандидатов в кураторы школы с низкими образовательными результатами – участницы Проекта 500+	24.01.2022 - 01.02.2022	Дивногорцева О.В.	Успешное участие в анкетировании. Распорядительный акт о назначении муниципальных кураторов
2.	Участие в методическом вебинаре ФГБУ «ФИОКО» по теме «Адресная поддержка 500+»	08.02.2022	Дивногорцева О.В.	Ознакомление с целями, задачами, федеральной «дорожной картой» Проекта 500+ в 2022 году
3.	Участие в методическом вебинаре ФГБУ «ФИОКО» по теме «Поддержка формирования адресных программ развития муниципальных систем образования»	03.03.2022	Дивногорцева О.В.	Ознакомление с опытом поддержки формирования адресных программ развития муниципальных систем образования
4.	Знакомство с информационной системой мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИСМЭДК) Проекта 500+	01.03.2022 - 10.03.2022	Дивногорцева О.В.	Успешное ознакомление с ИС МЭДК (изучены необходимые инструкции по работе в системе)

5.	Изучение методов и инструментов организации аналитики и стратегического планирования в образовательном учреждении	До 01.03.2022	Дивногорцева О.В.	Оказание помощи директору МБОУ «ЦО № 18» в формировании рабочей группы и определении «точек роста» образовательной организации
6.	Первичное посещение куратором школы с низкими образовательными результатами – участницы проекта 500+ с целью определения целей и задач совместной работы, выстраивания коммуникативного канала с управленческой командой школы, верификации РПШ. Знакомство с управленческой командой МБОУ «ЦО № 18», педагогическим коллективом, учащимися. Согласование каналов связи, частотой коммуникации, сроков подготовки необходимых документов	28.02.2022	Дивногорцева О.В.	МБОУ «ЦО № 18» посещена куратором, произведено детальное изучение рисков профилей школы, выстроен положительный коммуникативный канал для дальнейшего взаимодействия
7.	Заключение соглашения о совместной деятельности по реализации проекта Адресной помощи 500+	До 10.03.2022	Дивногорцева О.В.	Заключено соглашение о взаимодействии, определены основные направления сотрудничества

8.	Текущие встречи с администрацией и педагогическим коллективом школы - участницы, мониторинговые визиты	Март - декабрь 2022 (по графику; не реже 1 раза на стадии формирования дорожной карты; не менее 1 раза в 3-4 недели на стадии реализации дорожной карты)	Дивногорцева О.В.	Консультирование управленческой команды по достижению наиболее эффективных образовательных результатов и выходу школы из кризисной ситуации
9.	Общение через мессенджеры, чат ФГБУ «ФИОКО», общение в СФЕРУМ	Март-декабрь 2022 (по мере необходимости)	Дивногорцева О.В., Коликова И.А., Виницкая Н.А.	Адресное консультирование управленческой команды
10.	Участие куратора, членов рабочей группы МБОУ ЦО № 3 в еженедельных вебинарах и консультациях ФГБУ «ФИОКО», по методическим запросам школ	Еженедельно (по четвергам) 10.02.2022 - 23.06.2022 (1 цикл) 15.09.2022 – 22.12.2022 (2 цикл)	Дивногорцева О.В., Коликова И.А., Виницкая Н.А., Коршунова Н.Б., Гераськин А.Н.	100% участие куратора, членов рабочей группы в еженедельных вебинарах и консультациях ФГБУ «ФИОКО», повышение профессиональных компетенций целевой аудитории, знакомство с управленческими практиками
11.	Участие в региональных и муниципальных совещаниях средствами видеоконференцсвязи	Февраль – декабрь 2022 (по отдельному графику)	Дивногорцева О.В., Коликова И.А.	100% участие в региональных и муниципальных совещаниях

12.	Анализ текущего состояния школы – участницы Проекта 500+. Участие куратора в определении актуальных рисков профилей (изучение документации, анкетирование, беседа с обучающимися, учителями)	14.03.2022 - 29.03.2022	Дивногорцева О.В., Коликова И.А.	Сформирована карта оценки состояния образовательной системы (условия организации образовательной деятельности, содержание образования, организация образовательной деятельности, система управления образовательной организацией, оценка качества образовательных результатов обучающихся). Проведено анкетирование: педагогические работники- 100%, обучающиеся 6-9-х классов – 74%, родители (законные представители) – 41%. Проведена встреча-беседа с представителями педагогического коллектива, обучающимися и родителями (законными представителями). Рисковые профили школы проверифицированы.
13.	Анализ кадрового обеспечения МБОУ «ЦО № 18»	14.03.2022- 29.03.2022	Коликова И.А., Виницкая Н.А.	Сформирована база данных по кадровому составу МБОУ «ЦО № 18»
14.	Создание рабочей группы МБОУ «ЦО № 3» по реализации «дорожной карты» оказания адресной консультационно-методической поддержки школы – участницы Проекта 500+	До 14.03.2022	Дивногорцева О.В.	Рабочая группа создана, утверждена локальным актом образовательной организации

15.	Совместный анализ рискового профиля школы, определение актуальных факторов риска, а также базовых направлений дальнейшей работы по формированию концептуальных документов, программы антирисковых мер по направлениям, актуальным для образовательной организации	14.03.2022- 29.03.2022	Дивногорцева О.В., Коликова И.А., Виницкая Н.А.	Определены рисковые профили с высокими показателями для разработки плана мероприятий по повышению качества образования в школе – участнице Проекта 500+
16.	Проверка куратором загрузки самодиагностики в ИС МЭДК с подтверждением статуса «Подтверждено» выполненной процедуры	До 01.03.2022	Дивногорцева О.В.	Самодиагностика проверена, размещена и подтверждена в ИС МЭДК
17.	Работа куратора с дополнительной информацией о школе – участнице Проекта 500+ (официальный сайт школы, официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях, социальные сети, отзывы о школах в социальных сетях)	Март 2022	Дивногорцева О.В.	Сформирована карта оценки состояния МБОУ «ЦО № 18»
18.	Разработка «дорожной карты» по организации адресной консультационно-методической поддержки школы – участницы Проекта 500+	До 14.03.2022	Коликова И.А.	«Дорожная карта» разработана, утверждена локальным актом образовательной организации
19.	Активация рисковых направлений в ИС МЭДК и верификация рисковых профилей школы	01.04.2022 - 22.04.2022	Дивногорцева О.В.	Активированы рисковые направления в ИС МЭДК и верифицированы куратором
20.	Организация рабочей группой консультационно-методического	10.03.2022- 26.04.2022	Дивногорцева О.В., Коликова И.А.,	Куратором оказана консультационная поддержка,

	обеспечения разработки концептуальных документов (Концепции развития, Среднесрочной программы развития, антирисковых программ)		Коршунова Н.Б., Виницкая Н.А., Гераськин А.Н.	школой – участницей Проекта 500+ разработаны и утверждены концептуальные документы
21.	Проверка куратором загрузки в ИС МЭДК концептуальных документов	27.04.2022- 29.04.2022	Дивногорцева О.В.	Куратором установлен факт размещения в ИС МЭДК концептуальных документов. Оставлены комментарии для их корректировки
22.	Организация рабочей группой консультационно-методического обеспечения корректировки необходимых концептуальных документов. Подтверждение куратором скорректированных документов в ИС МЭДК	29.04.2022 - 30.04.2022	Дивногорцева О.В., Коликова И.А., Коршунова Н.Б., Виницкая Н.А., Гераськин А.Н.	Даны рекомендации по корректировке программ. Скорректированные концептуальные документы размещены в ИС МЭДК
23.	Проведение для школы –участницы Проекта 500+ Дня профессиональной встречи «Факторы эффективной школы»	11.04.2022	Дивногорцева О.В., Коликова И.А., Коршунова Н.Б., Виницкая Н.А., Гераськин А.Н.	100% участие в образовательном событии управляющей команды школы – участницы Проекта 500+, 78% педагогических работников. Транслирован школой - куратором опыт работы по актуальным направлениям развития школы
24.	Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации Проекта текущих проблем	Февраль – декабрь 2022 (по мере необходимости)	Дивногорцева О.В.	Консультация по решению проблем, возникающих в ходе реализации проекта

25.	Посещение молодыми учителями истории и обществознания школы – участницы Проекта 500+ открытого урока учителя истории МБОУ ЦО № 3, Брусенковым Е.П. урока-показа с целью демонстрации новых педагогических технологий (серия «Молодой учитель»)	14.04.2022	Коршунова Н.Б.	Знакомство молодых педагогов школы – участницы Проекта 500+ с опытом коллег по проблеме использования новых педагогических технологий. Развитие предметных и профессионально-коммуникативных компетенций.
26.	Организация рабочей группой консультационно-методического сопровождения реализации школой – участницей Проекта 500+ антирисковых мер и мероприятий в ходе 1 этапа работы над Проектом	01.05.2022 - 27.05.2022	Дивногорцева О.В., Коликова И.А., Коршунова Н.Б., Виницкая Н.А., Гераськин А.Н.	Реализованы мероприятия по достижению целевых показателей трёх антирисковых программ в ходе 1 этапа работы над Проектом
27.	Консультирование управленческой команды школы по подготовке отчётной документации (мониторинг 1 этапа)	Май 2022 (по мере необходимости)	Дивногорцева О.В.	Консультирование руководства школы подготовке отчётной документации
28.	Посещение школы с целью проверки отчетной документации, подтверждающей наступление позитивных изменений	26.05.2022	Дивногорцева О.В.	Школа посещена, отчетная документация проверена
29.	Методическая мастерская «Эффективные практики проектного управления образовательной организацией». Марафон внеклассных мероприятий «#Учимсяиграя» в рамках общешкольного образовательного проекта «Пятая четверть»	До 10.06.2022	Виницкая Н.А.	Образовательное событие проведено. Обеспечено участие не менее 60% педагогических работников МБОУ «ЦО № 18». Развитие креативных, социально-

				педагогических компетенций педагогических работников
30.	Проведение панельной дискуссии «Как и зачем делать традиционное школьное пространство современным?»	До 10.06.2022	Коликова И.А.	Образовательное событие проведено. Обеспечено участие не менее 60% педагогических работников МБОУ «ЦО № 18», 100% управляющей команды образовательной организации. Развитие компетенций педагогических работников (в области валеологии, креативные компетенции, в дидактическом оснащении образовательного процесса)
31.	Мониторинг 1 этап. Размещение школой – участницей Проекта 500+ отчётных документов в ИСМЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе	До 30.05.2022	Дивногорцева О.В.	Размещение школой – участницей Проекта 500+ отчётных документов в ИСМЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
32.	Форсайт - сессия «Школа для каждого -	Сентябрь 2022	Дивногорцева О.В.,	Обеспечено участие не менее

	школа для всех: реальность образовательной практики»		Коликова И.А., Коршунова Н.Б., Виницкая Н.А., Гераськин А.Н.	80% педагогических работников и управляющей команды (100%) МБОУ «ЦО № 18». Развитие предметных, методологических, акмеологических компетенций педагогических работников.
33.	Проведение учителями английского языка уроков-показов для вновь назначенных учителей английского языка МБОУ «ЦО № 18» с целью демонстрации использования в образовательном процессе информационно-коммуникативных технологий и дифференцированного обучения (серия «Молодой учитель»)	До 30.09.2022	Коршунова Н.Б.	Знакомство молодых педагогов школы – участницы Проекта 500+ с опытом коллег по проблеме использования в образовательном процессе информационно-коммуникативных технологий и дифференцированного обучения
34.	Мониторинг 2 этап. Размещение школой – участницей Проекта 500+ отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждённых куратором, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе	До 30.10.2022	Дивногорцева О.В.	Размещение школой – участницей Проекта 500+ отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
35.	Образовательное событие. Пространство коллективной работы «Точка кипения» по проблеме «#КлассноНекласно! Урочная система». Проект «Школьный университет»: реальные практики внеурочной деятельности	Ноябрь 2022 (в период осенних каникул)	Дивногорцева О.В., Коликова И.А., Коршунова Н.Б., Виницкая Н.А., Гераськин А.Н.	Образовательное событие проведено. Обеспечено участие не менее 70% педагогических работников МБОУ «ЦО № 18». Повышены профессиональные компетенции учителей – предметников в вопросах различного подхода к организации образовательного

				процесса, в т.ч. внеурочной деятельности
36.	Коуч-сессия для специалистов службы психолого-педагогического сопровождения МБОУ «ЦО № 18» «Конфликтное и деструктивное поведение обучающихся. Стратегии и тактики эффективного поведения педагога»	Ноябрь 2022 (в период осенних каникул)	Виницкая Н.А., Гашина О.Д.	Образовательное событие проведено. Обеспечено участие не менее 100% работников службы психолого-педагогического сопровождения МБОУ «ЦО № 18». Развитие профессиональных компетенций специалистов в вопросах моделирования и проектирования в условиях решения практических психолого-педагогических задач
37.	Корректировка и согласование с куратором «дорожной карты» школы – участницы Проекта 500+ с учётом результатов мониторинга её реализации	Июнь-декабрь 2022 (по мере необходимости)	Дивногорцева О.В.	«Дорожная карта» скорректирована
38.	Подготовка промежуточного и итогового отчётов руководителя школы – участницы Проекта 500+ совместно с куратором по достижению позитивных изменений образовательных результатов обучающихся	Июнь, декабрь 2022	Дивногорцева О.В.	Промежуточный и итоговый отчёты подготовлены, представлены на заседании муниципальной рабочей группы по реализации Проекта 500+
39.	Совместное проведение Единого методического дня МБОУ «ЦО № 3» и МБОУ «ЦО № 18» по вопросам формирования функциональной	Ноябрь 2022	Дивногорцева О.В., Коликова И.А., Коршунова Н.Б., Виницкая Н.А.,	Мероприятие проведено. Обеспечено участия в образовательном событии не менее 75% педагогических

	грамотности обучающихся		Гераськин А.Н.	работников МБОУ «ЦО № 18», управляющей команды образовательной организации. Повышены профессиональные компетенции учителей – предметников по формированию критического мышления, креативности и кооперации в профессиональной сфере
40.	Подведение итогов работы куратора по участию в Проекте 500+ в 2022 году	Декабрь 2022	Дивногорцева О.В.	Подготовлены аналитический отчёт и презентационный материал по итогам участия в Проекте 500+. Отчёт представлен на заседании муниципальной рабочей группы по реализации Проекта 500+